



Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



Oficio:

El Carmen de Viboral,

Señor  
HÉCTOR FABIO GÓMEZ RAMÍREZ  
Presidente  
Concejo Municipal  
El Carmen de Viboral.

Asunto: Remisión Informe

El Área de Obras Publicas y Valorización, en respuesta al oficio con radicado No. CM-046, remite el informe de gestión del último trimestre del año 2013, donde se incluye información del porcentaje de ejecución Plan de Acción año 2013 y socialización Plan de Acción año 2014. Posteriormente se informará el link para la consulta de la presentación.

Cordialmente,

ALVARO RAMIREZ YEPES  
Jefe de Oficina

Proyectó/Alvaro R.





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## ÁREA DE GESTIÓN OBRAS PÚBLICAS Y VALORIZACIÓN INFORME DE GESTIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE AÑO 2013

**OBRAS PARA EL PROGRESO:** Desde el Área de Gestión Obras Públicas y Valorización, se está planificando, formulando, programando y ejecutando diferentes obras de impacto social e infraestructura física, además se está realizando la socialización de los proyectos a la comunidad asentada en el área de influencia de las obras.

### RECUPERACIÓN DE BANCAS Y CAUCE DE LA FUENTE HÍDRICA EL SALADO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** N° 110 – COP – 008 del 17 de Julio de 2013

**CONTRATISTA:** Luís Alfonso Valencia Posada

**OBJETO:** “*Recuperación de bancas en las vías de las veredas Camargo y Quirama y del cauce de la fuente hídrica denominada El Salado en El Carmen de Viboral*”.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 36.947.055

### ADECUACIÓN PISO SINTÉTICO – CANCHA MUNICIPAL

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** N° 110 – COP – 007 del 05 de Julio de 2013

**CONTRATISTA:** Consorcio Deportivo 2013

**OBJETO:** “*Adecuación mediante el suministro e instalación de piso sintético en la cancha norte del Municipio de El Carmen de Viboral*”.

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 1.715'685.543

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** N° 110 – CINT – 002 del 18 de Julio de 2013

**CONTRATISTA:** Consorcio Canchas de Antioquia 2

**OBJETO:** Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental, en las etapas contractual y pos-contractual del contrato de obra pública que se genere de la licitación No. 02 de 2013, que tiene como objeto la “*Adecuación mediante el suministro e instalación de piso sintético en la cancha norte del Municipio de El Carmen de Viboral*”.

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 77'672.800





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## CALLE DE LAS ARCILLAS

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** N° 110 – COP – 009 del 12 de Agosto de 2013

**CONTRATISTA:** Cesar Iván Botero Noreña

**OBJETO:** “Adecuación urbanística y estética segunda etapa Calle de la Cerámica Cll 30 en El Carmen de Viboral».

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 708'075.577

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** N° 110 – CINT – 003 del 02 de Agosto de 2013

**CONTRATISTA:** CMZ Arquitectura e Ingeniería

**OBEJETO:** *Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental, en las etapas contractual y pos-contractual del contrato de obra pública que se genere de la Licitación Pública 001 de 2013, que tiene como objeto la "Adecuación urbanística y estética segunda etapa Calle de la Cerámica Cll 30 en El Carmen de Viboral".*

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 55'524.822

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** N° 110 – CPS – 051 del 15 de Julio de 2013

**CONTRATISTA:** La Fundación la Tierra como Camino

**OBJETO:** “Prestación de servicios artísticos, que comprende el diseño de la Calle de las Arcillas desde la concepción estética y artística, incluyendo la creación y entrega de mosaicos y elementos que hacen parte de las fachadas y amueblamiento, tomando como elemento principal la Arcilla símbolo de la identidad Carmelitana»

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 174'500.000

## CERRAMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** N° 110–COP–015 del 27 de Noviembre de 2013

**CONTRATISTA:** Luís Alfonso Valencia Posada

**OBJETO:** “Construcción de cerramiento tubular y recuperación de las fachadas externas en el centro de convenciones del Municipio de El Carmen de Viboral, Ant.”.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 136'947.899





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA INTERVENCIÓN DE ANILLO VIAL UBICADO ENTRE VEREDA SAN JOSE Y VEREDA LA AGUADA

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** N° 110-CAR-14-2013

**CONTRATISTA:** Edgar Leonardo Cárdenas Franco

**OBJETO:** "Arrendamiento de Maquinaria Pesada para intervención de anillo vial ubicado entre la Vereda San José y la Vereda la Aguada del Municipio de El Carmen De Viboral"

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 27'975,000

## MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES ACTUALES DE TRAMOS DE VIAS DEL BARRIO LAS LOMITAS

**CONVENIO SOLIDARIO:** 110-CONV-40-2013

**CONTRATISTA:** Junta de Acción Comunal Barrio Las Lomitas

**OBJETO:** "Convenio solidario entre el Municipio de El Carmen de Viboral para aunar esfuerzos y coordinar acciones conjuntas con la junta de acción comunal del barrio Las Lomitas para mantenimiento y mejoramiento de las condiciones actuales de tramos de vías del Barrio".

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 15'000,000 (Aporte Municipio \$10.000.000 J.A.C. \$5.000.000)

## MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA:** 110-COP-15-2013

**CONTRATISTA:** Unión Temporal "UT ODELAR CARMEN"

**OBJETO:** "Mantenimiento de centros educativos en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia".

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 139'614.149.60





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## RIVERA - CASCAJO

**CONTRATO OBRA PÚBLICA No.:** 110–COP–012-2013 del 10 de Septiembre de 2013

**CONTRATISTA:** INGENIERIA INTEGRAL VYP S.A.S

**OBJETO:** “Mantenimiento y mejoramiento de la vía Rivera – Cascajo, municipio de El Carmen de Viboral, departamento de Antioquia”.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 892'900.000

## PUENTE LOS ÁNGELES

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** 110–COP–013-2013 del 30 de Octubre de 2013

**CONTRATISTA:** FRANCISCO JAVIER VALENCIA ESCOBAR

**OBJETO:** “Construcción de un puente peatonal liviano en el sector Los Ángeles del Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.»

**VALOR FINAL EJECUTATO DEL CONTRATO:** \$ 40'996.658

## PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS

**CONTRATO OBRA PÚBLICA No.:** N° 110–COP–011–2013 del 26 de Agosto de 2013

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS DE ORIENTE

**OBJETO:** “Construcción y conformación de vías urbanas y obras de urbanismo complementarias, Etapa 1, en el municipio de El Carmen de Viboral, Ant.».

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$2.543'966.984

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 110–CINT–004–2013 del 23 de Agosto de 2013

**CONTRATISTA:** SODICON LTDA

**OBJETO:** *Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, en las etapas contractual y pos-contractual del contrato de obra pública que se genere de la licitación pública, que tiene como objeto la construcción y conformación de vías urbanas y obras de urbanismos complementarias etapa 1 del municipio de El Carmen de Viboral.*

**VALOR FINAL PROYECTADO DEL CONTRATO:** \$ 305.299.800





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## PUENTE SANTA RITA

**CONVENIO DE COOPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS No.:**  
Nº 110 – CONV – 034 – 2012 del 13 de Diciembre de 2012

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO SANTA RITA

**OBJETO:** *Convenio de cooperación y ejecución de recursos financieros entre el municipio de El Carmen de Viboral y la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Rita para la construcción de un puente liviano en esta vereda.*

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 25.589.160 (Aporte Municipio \$15.000.000 – Aporte J.A.C. \$10.589.160)

## PUENTE LA OLLETA: MIRASOL

**CONVENIO SOLIDARIO No.:** 110 – CONV – 048 – 2013 del 5 de Noviembre de 2013

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRASOL

**OBJETO:** *«Convenio solidario entre el municipio de El Carmen de Viboral y la Junta de Acción Comunal de la vereda Mirasol para aunar esfuerzos y coordinar acciones conjuntas para el mantenimiento del puente peatonal conocido como La Olleta, ubicado entre la vereda Santa Inés y Mirasol, municipio El Carmen de Viboral, Ant.»*

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 16´340.580

## MANTENIMIENTO CALLE DE LA CERÁMICA

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.:** 110–CPS–65- 2013

**CONTRATISTA:** Fundación La Tierra Como Camino

**OBJETO:** Prestación de servicios artísticos, que comprende la recuperación de mosaico, pisos y fachadas de la Calle de la Cerámica ubicada en la Carrera 31 entre Calles 28 y 30 del municipio de El Carmen de Viboral

**VALOR:** \$6´674,335





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## MANTENIMIENTO PLACAS POLIDEPORTIVAS

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:** 110-COP-14-2013

**CONTRATISTA:** Francisco Javier Valencia Escobar

**OBJETO:** Mantenimiento de placas polideportivas en la zona rural y urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Ant.

**VALOR:** \$233.601.706

## CAMINOS DE HERRADURA

**CONVENIO DE COOPERACION No.:** N° 110-CONV-31-2013

**CONTRATISTA:** Junta de Acción Comunal Vereda La Aguada

**OBJETO:** Convenio de cooperación y ejecución de recursos financieros entre el municipio de El Carmen de Viboral y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aguada para el mantenimiento de caminos de herradura en 18 veredas del Municipio, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas beneficiadas

**VALOR** \$44.500.000 (Aporte Municipio \$41.000.000 – Aporte J.A.C. \$3.500.000)

## MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS

En el año 2013 se realizó intervención de 197 km de vías terciarias mejorando el flujo vehicular de las veredas: La Palma, Betania; Milagrosa, Quirama, Boqueron, La Linda, Cristo Rey, La Madera, La Aurora, Rivera, Belen Chaverras, San José, La Honda, La Chapa, Vallejuelito, San Juan Mazorcal, Campo Alegre, Granadillo sector 1 y 3, Los Manzanos, Cerro Arriba, El Raisal, Aldana Abajo, Cascajo Arriba, El Quemado, El Salado, Alto Grande, Aldana Medio, La Florida, Anillo Vial San José, Samaria, Vallejuelito, Las Acacias, Puente Larga hasta el sector Floristería, entre otras.





Municipio  
El Carmen de Viboral




ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



## PORCENTAJE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AÑO 2013

CUADRO RESUMEN	
TOTAL EJE	1
TOTAL PLANES	7
TOTAL PROGRAMAS	27
TOTAL PROYECTOS	61
CUMPLIMIENTO METAS CUATRIENIO A 2013	52.90

RESUMEN CUMPLIMIENTO PROYECTOS PLANEACION	
PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO INFERIOR A 50%	23
PROYECTOS CON CUMPLIMIENTO ENTRE 50 Y 99 %	25
PROYECTOS QUE CUMPLEN LA META > = 100	13
TOTAL PROYECTOS PD	61





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



**EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013**

Código	Nombre Proyecto	Descripción de las metas	META DEL CUATRIENIO	Acumulado 2012 + 2013	% Cumplimiento a 2013
1.1.1.1	DISEÑAR Y ADOPTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS, PARA SUPERAR EL ATRASO DEL SECTOR, CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ACCESO A LOS DIFERENTES MECANISMOS DE FINANCIACIÓN: COFINANCIACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS, RECURSOS DEL CRÉDITO, APORTES COMUNITARIOS, BANCA MULTILATERAL, ENTRE OTROS. LA INTERVENCIÓN VIAL COMPRENDE MEJORAMIENTO, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y APERTURA.	INTERVENIR 4 KILÓMETRO DE VÍAS URBANAS	4.00	0.28	6.88
1.1.1.2	ADOPTAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA "CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD" PARA EL MANTENIMIENTO, APERTURA Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS Y RECURSOS DEL SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN CADA VIGENCIA FISCAL, ADEMÁS DE LA COFINANCIACION DEPARTAMENTAL.	INTERVENIR 50 KILÓMETRO DE VÍAS TERCIARIAS,	50.00	417.00	834.00
1.1.1.3	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALAR	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALAR.	2.80	0.56	20.00
1.1.1.4	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DE LA CERÁMICA Y DAR MANTENIMIENTO A LA EXISTENTE	INTERVENIR 200 MTS.	200.00	100.00	50.00
1.1.1.5	INICIO Y/O CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL SAN JOSÉ, LA VEGA, A TRAVÉS DE SISTEMAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL.	HABILITAR 4 KILOMETROS	4.00	2.00	50.00
1.1.1.6	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES, PARA LA INTERCONEXIÓN Y DESARROLLO.	CONSTRUIR 4 PUENTES Y REALIZAR MANTENIMIENTO A OTROS 14.	4.00	3.00	75.00
1.1.1.7	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NECESARIA PARA ATENDER LA DEMANDA EN LA CONSTRUCCIÓN, APERTURA, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	ADQUIRIR UNA MOTONIVELADORA	1.00	-	-
1.1.1.8	DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE VIAL Y DE TRANSPORTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, APERTURA DE VÍAS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE.	ADQUIRIR 10 PREDIOS DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA.	10.00	10.00	100.00
1.1.1.9	GESTIONAR CON LA BANCA MULTILATERAL, PÚBLICA Y/O PRIVADA, SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LA AMPLIACIÓN DE CARRIL Y BERMA Y/O DOBLE CALZADA PARA LA VÍA EL CARMEN – RIONEGRO.	AMPLIAR 9 KILÓMETRO DE VÍA.	9.00	0.06	0.67
1.1.1.10	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTE.	CONSTRUIR CENTRAL INTEGRADA DE TRANSPORTE	1.00	0.25	25.00
1.1.1.11	CONSTRUIR PARADEROS DE PASAJEROS EN SITIOS DE AFLUENCIA TANTO URBANO COMO RURAL CON DISEÑOS ESTÉTICOS Y AMABLES CON EL AMBIENTE.	CONSTRUIR 12 PARADEROS DE PASAJEROS	12.00	8.00	66.67
1.2.1.1	REPOTENCIALIZACIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO.	UN CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRAL ADECUADO.	1.00	-	-
1.2.1.2	URBANISMO SOCIAL COMO MODELO DE DESARROLLO: COMUNIDAD PARTICIPATIVA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS, TANTO EN LA INTERVENCIÓN FÍSICA, ESBOZO Y CONCERTACIÓN DE DISEÑOS PARTICIPATIVOS DE OBRA.	DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y LA CULTURA.	7.00	2.00	28.57
1.2.1.3	MEJORAR Y AUMENTAR EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA REMODELACIÓN DE PARQUES URBANOS: PARQUE PRINCIPAL, LA ALHAMBRA, TAHAMÍES, ARTESANOS,	REMODELAR CUATRO PARQUES PRINCIPALES	4.00	10.00	250.00
1.2.1.4	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AMABLES Y VÍAS DE TRÁFICO LIVIANO (ORNATO Y ESTÉTICA URBANA).	CONSTRUCCIÓN DE 1000 ML DE ANDENES.	1,000.00	-	-
1.2.1.5	CONSTRUCCIÓN DE CICLO – RUTAS URBANAS, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD CIUDADANA, GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL, OFRECER ESPACIOS DE RECREACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD.	CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE CICLORUTAS	400.00	-	-
1.2.1.6	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ZONA URBANA Y RURAL.	INSTALACIÓN DE 8 PARQUES Y MANTENIMIENTO A LOS EXISTENTES	8.00	8.00	100.00





Municipio  
El Carmen de Viboral



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9



Código	Nombre Proyecto	Descripción de las metas	META DEL CUATRIENIO	Acumulado 2012 + 2013	% Cumplimiento a 2013
1.2.1.7	AMPLIAR COBERTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES.	INSTALACIÓN DE 300 LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES.	300.00	243.00	81.00
1.2.1.8	AMPLIAR COBERTURA DE ALUMBRADO DOMICILIARIO RURAL Y REPARCHEO EN CONVENIO CON EPM.	AUMENTO DE COBERTURA EN 200 HOGARES NO ELECTRIFICADOS	200.00	99.00	49.50
1.5.1.1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LOS NIVELES I Y II SISBEN, URBANO Y/O RURAL	200 MEJORAMIENTOS A FAMILIAS PRIORIZADAS DE LOS NIVELES I Y II.	200.00	97.00	48.50
1.5.1.2	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON PROYECCIÓN VERTICAL EN ESPECIAL Y ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, MEDIANTE LEASING HABITACIONAL O LIBRANZA, ACORDE CON LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS.	CONSTRUIR 150 VIVIENDAS PARA EL AÑO 2015	150.00	-	-
1.5.1.3	REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO	REUBICAR 70 VIVIENDAS EN ALTO RIESGO.	70.00	34.00	48.57
1.7.1.1	REESTABLECER EL CONSEJO CONSULTIVO DE PLANEACIÓN SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 388 DE 1997.	OPERATIVIZAR EL CONSEJO CONSULTIVO DE PLANEACIÓN	1.00	2.00	200.00
1.7.1.2	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CTP.	DESTINAR RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DEL CTP	1.00	0.50	50.00
1.7.1.3	REVISAR. AJUSTAR Y ADOPTAR EL PBOT	ACTUALIZAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL PBOT	1.00	0.25	25.00
1.7.2.1	CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO URBANO Y RURAL.	CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO.	4.00	5.00	125.00
1.7.2.2	MEJORAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL.	ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL ACTUALIZADA DEBIDAMENTE.	1.00	0.50	50.00
1.7.2.3	FORTALECER ECONOMICAMENTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO LEY 007 DEL 05 DE ENERO DE 2010.	100 PORCIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE ESTRATIFICACIÓN ATENDIDAS Y RESUELTAS.	1.00	0.25	25.00
1.7.3.1	REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD Y EL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE APLICAR DEBIDAMENTE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA.	CUATRO JORNADAS ACADÉMICAS PARA DISMINUIR LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES.	4.00	3.00	75.00
1.7.4.1	REGLAMENTAR E IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA URBANÍSTICA FRENTE A LA LEGALIZACIÓN DE LOS "HECHOS CUMPLIDOS" EN LA ZONA URBANA Y RURAL.	ADOPTAR EL ACUERDO MUNICIPAL DE LEGALIZACION.	1.00	-	-





Municipio  
El Carmen de Viboral



Todos ponemos, todos hacemos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9

PREMIO NACIONAL DE  
ALTA GERENCIA



BANCO DE  
ÉXITOS

GANADOR 2013:  
EL CARMEN  
DE VIBORAL

PLAN DE ACCIÓN 2014

PROYECTO	Nro Acción	ACCIONES	Descripción de la Met	Presupuesto programado	Codigo Presupues	Barrio o vereda
1.1.1.1 DISEÑAR Y ADOPTAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS, PARA SUPERAR EL ATRASO DEL SECTOR, CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ACCESO A LOS DIFERENTES MECANISMOS DE FINANCIACIÓN: COFINANCIACIÓN, VIGENCIAS FUTURAS, RECURSOS DEL CRÉDITO, APORTES COMUNITARIOS, BANCA MULTILATERAL, ENTRE OTROS: LA INTERVENCIÓN VIAL COMPRENDE MEJORAMIENTO, HABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y APERTURA.	1	Suministro e instalación de Pavimento o adoquín en Carrera 33 entre calles 24 y 18, Calle 18 entre carreras 33 y 31, Carrera 31 entre calles 18 y 19, Calle 19 entre carreras 32 y 33, Calle 20 entre carreras 33 y 31, Calle 21 entre carreras 33 y 30, Calle 21A entre carreras 33 y 30.	Pavimentar o adoquinar 0.8 km de vías urbanas	1,038,155,978	DPS+emprestito	Carrera 33 entre calles 24 y 18, Calle 18 entre carreras 33 y 31, Carrera 31 entre calles 18 y 19, Calle 19 entre carreras 32 y 33, Calle 20 entre carreras 33 y 31, Calle 21 entre carreras 33 y 30, Calle 34 entre carreras 29 y 30, Calle 38 entre carreras 29 y 31, Calle 39 entre carreras 29 y 31.
	2	Reparqueo de las vías urbanas del municipio en pavimento rígido, flexible y articulado e inclusión de 4 resaltos PP (El Eden, Barrio Ospina)	Reparqueo de 60m2 de la malla vial del municipio	90,000,000	5020301	Comunidad en general PP (Eden, Villa María y Fundadores); La Feria, El Sactín
	3	Apertura de vías: Carrera 32 entre calles 25 y 26 (calle del talego)	Realizar apertura 30 ml de vías	90,000,000	Vias Por Definir	Carrera 32 entre calles 25 y 26 (calle del talego) y Calle 26A entre carrera 33 y 34, Carrera 31 con calle 18
1.1.1.2 ADOPTAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA "CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD" PARA EL MANTENIMIENTO, APERTURA Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS Y RECURSOS DEL SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN CADA VIGENCIA FISCAL, ADEMÁS DE LA COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL.	1	Construcción de obras transversales en diferentes vías terciarias del municipio (Aldana Medio, Camargo El Tejar, El Salado, Cristo Rey, La Palma, La chapa, Betania, La Florida, La Siria, San Lorenzo)	Realizar construcción de obras transversales a 11 veredas del municipio	100,000,000	5020301	Comunidad en general
	2	Mantenimiento de vías rurales terciarias	Entorno a 100km	130,000,000	Recursos de funcionamiento	San Jose, Belen Chaverras, Boqueron, San Lorenzo, La chapa, Campo Alegre, Betania, Puente larga, Viboral, Rivera, La Aurora, Alto grande, La Palma Garzonas, Mazorcal, Aguas Claras, Las Acacias, Vallejuelito, Aldana Medio, Aldana Abajo, Samaria, Quirama, El Salado, Sonadora, Milagrosa, El Cerro, Camargo, Cristo Rey, La Linda, Honda, Santo Domingo arriba, La Florida, La Madera, La piñuela, la vega, El Retiro
	3	Mantenimiento de caminos de herradura	Mantenimiento a los 18 caminos principales de ingreso a las veredas	41,000,000	5020301	La Aguada, La Esperanza, Corales, El Porvenir, Morros, La Cristalina, Mirasol, Santa Ines, Santa Rita, La Represa, Dos Quebradas, El Brasil, El Cipres, San Vicente, El Roblal, El Retiro, El Cocoyo, Palizadas, La Honda.
	4	Mantenimiento y mejoramiento vía Viboral - Guarinó	Mantenimiento y mejoramiento de 2 kilómetros de vías	10,000,000	5020301	Vereda Viboral, Guamó
	5	Construcción de enriellados	Construcción de 7 enriellados (700 ml)	245,000,000	5020301	Camargo, Samaria, Quirama, Sonadora, Aldana Abajo, La aurora, Betania.
1.1.1.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALAR	1	Construcción del primer tramo de circunvalar en la Calle 41 entre carreras 29 hasta urbanización San Fernando	350 m de circunvalar construida	777,000,000	Compensación de cesiones urbanísticas	Sector norte
	2	Apertura y mojonero de la vía desde San Fernando hasta la Calle 27	Apertura de vía	Recursos propios - maquinaria del mpio	Recursos propios	Zona Urbana
	3	Compra de predios para apertura de la circunvalar	Numero de predios comprados	920,735,766	05.02.03.03	Zona Urbana
1.1.1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DE LA CERÁMICA Y DAR MANTENIMIENTO A LA EXISTENTE	1	Mantenimiento a calle de la cerámica y calle de las arcillas	500 ml	20,000,000	5020301	Zona Urbana
	2	Plan de manejo de Calle de las Arcillas y calle de la Cerámica	Entregar un plan de manejo en la Calle de la cerámica y calle de las arcillas	3,000,000	5020301	Zona Urbana
1.1.1.6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES, PARA LA INTERCONEXIÓN Y DESARROLLO.	1	Construcción de box coulvert en La Madera, San Juan - Marzorcal (en convenio con el municipio de La Unión y con la Gobernación de Antioquia)	Construcción de 2 box coulvert	86,000,000	5020301	La Madera y Mazorcal
	2	Repotenciación puente San Miguel - La Honda	puente San Miguel	40,000,000	5020301	La Honda
	3	Mantenimiento y mejoramiento de los puentes de Santa Rosa, La Cristalina, PP (Aguas Claras, Guamito, Garzonas, Campo Alegre, La Represa, La Milagrosa, Morros, La Madera, Barrio Ospina y la Esperanza)		206,000,000	5020301	Aguas Claras, Guamito, Garzonas, Campo Alegre, La Represa, La Milagrosa, Morros, La Madera, Barrio Ospina y la Esperanza



Certificado No SC-03027982

Certificado: GP-CER277873



Municipio  
El Carmen de Viboral



Todos ponemos, todos hacemos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9

PREMIO NACIONAL DE  
ALTA GERENCIA



GANADOR 2013:  
EL CARMEN  
DE VIBORAL

PROYECTO	Nro Acció	ACCIONES	Descripción de la Met	Presupuesto programado	Código Presupues	Barrio o vereda
1.1.1.7 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NECESARIA PARA ATENDER LA DEMANDA EN LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES.	1	Estudio de leasing para compra de motoniveladora	Realizar un estudio de leasing para compra de motoniveladora			comunidad en general
1.1.1.8 DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE VIAL Y DE TRANSPORTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, APERTURA DE VÍAS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	1	Declaración de utilidad los bienes que permitan la apertura de vías en la Carrera 32 entre calles 25 y 26 (Calle del talego), y la Calle 26A entre carreras 33 y 34	3 predios afectados	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Zona Urbana
	2	Realizar avalúos de los predios declarados con utilidad pública para la apertura de vías	3 avalúos realizados			Zona Urbana
	3	Compra de predios para la apertura de vías urbanas	3 predios comprados			Zona Urbana
1.1.1.9 GESTIONAR CON LA BANCA MULTILATERAL, PÚBLICA Y/O PRIVADA, SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LA AMPLIACIÓN DE CARRIL Y BERMA Y/O DOBLE CALZADA PARA LA VÍA EL CARMEN - RIONEGRO.	1	Estudio de predios para construir base de datos catastral con base a trazado existente	Base de datos construida			Nucleo zonal Garzonas
1.1.1.10 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTE.	1	Estudio de titulo y avalúo de predio para la construcción del CIT	Estudio de títulos realizado			Zona Urbana
	2	Compra de predio con área mínima de 7000m2	Un predio comprado			Zona Urbana
	3	Realizar estudios y diseños para el CIT	Estudio y diseños realizado			Zona Urbana
1.1.1.11 CONSTRUIR PARADEROS DE PASAJEROS EN SITIOS DE AFLUENCIA TANTO URBANO COMO RURAL CON DISEÑOS ESTÉTICOS Y AMABLES CON EL AMBIENTE.	1	Construcción de paraderos en Sonadora(Quebrada de piedras), La Milagrosa (Los Manzanos), Campoalegre, Garzonas (Casas viejas), El Cerro.	Construcción de paraderos en algunos sitios con gran afluencia de público	30,000,000	50200403	Sonadora (Al lado del estadero Quirama), La Milagrosa (Los Manzanos), Campoalegre, Garzonas (Casas viejas), . Cristo Rey según PP, 1 en el casco urbano ?
1.2.1.1 REPOTENCIALIZACIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO.	1	Mantenimiento y mejoramiento del centro de convenciones	Mantenimiento realizado	60,000,000	05.01.05.01	Zona Urbana
	2	Mesa de trabajo para recuperación del centro de convenciones	1 mesa integrada	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Zona Urbana
	3	Estudio de repotenciación y de títulos del edificio administrativo	1 estudio realizado	15,000,000	05.01.05.01	Comunidad en general
	4	Diseños del Edificio Administrativo para presentar al Min. Interior	Diseño realizado			Comunidad en general
1.2.1.2 URBANISMO SOCIAL COMO MODELO DE DESARROLLO: COMUNIDAD PARTICIPATIVA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS, TANTO EN LA INTERVENCIÓN FÍSICA, ESBOZO Y CONCERTACIÓN DE DISEÑOS PARTICIPATIVOS DE OBRA.	1	Desarrollo de proyectos de infraestructura bajo el esquema del urbanismo social.	3 proyectos	PERSONAL ADMINISTRACIÓN		Comunidad en general
1.2.1.3 MEJORAR Y AUMENTAR EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA REMODELACIÓN DE PARQUES URBANOS: PARQUE PRINCIPAL, LA ALHAMBRA, TAHAMÍES, ARTESANOS,	1	Adecuación estética de 10000m2 del parque principal	Un parque adecuado	1,360,000,000	Regalías	Comunidad en general
	2	Construcción Boulevard de Acceso y Adecuación artística del separador centra dela carrera 31 entre calles 34 y 41	500 m de boulevard adecuado		Cesiones - cofinanciación	Zona Urbana
	3	Construcción de porticos en las vías de acceso al municipio	3 porticos construidos			Comunidad en general
	4	Gestión con CORNARE para la adecuación de espacios públicos.	Adecuación de espacio público en el barrio villas del tesoro con bancas			Barrio villas del tesoro



Certificado No SC-03027873

Certificado: GP-CER277873



Municipio  
El Carmen de Viboral



Todos ponemos, todos hacemos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9

PREMIO NACIONAL DE  
ALTA GERENCIA



BANCO DE  
EXITOS

GANADOR 2013:  
EL CARMEN  
DE VIBORAL

PROYECTO	Nro Acció	ACCIONES	Descripción de la Met	Presupuesto programado	Codigo Presupues	Barrio o vereda
1.2.1.4 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES AMABLES Y VÍAS DE TRÁFICO LIVIANO (ORNATO Y ESTÉTICA URBANA).	1	Construcción de andenes amables en el proyecto carrera 33 en convenio con las juntas de acción comunal (contemplar inicio de andenes en la calle 30)	1500 m de anden construido		Cesiones urbanísticas	Zona Urbana
	2	Construcción de andenes amables en el tramo de circunvalar desde San Fernando hasta el Cementerio	700 m de anden construido	191,000,000	Licencia de construcción 2da etapa	Zona Urbana
	3	Construcción de Andenes para la inclusión social cra 31 entre calles 27 y 28	Construir 78 ml en la cra 31	14,000,000	5020301	Comunidad en general
	4	Dianóstico y Gestión de un proyecto de ornamentación y adecuación de espacios verdes en zona urbana del municipio	Realizar diagnóstico de ornamentación en zona urbana del municipio			Buenos Aires, Barrio Bema y la Lameda
1.2.1.5 CONSTRUCCIÓN DE CICLO - RUTAS URBANAS, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD CIUDADANA, GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL, OFRECER ESPACIOS DE RECREACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD.	1	Construcción de 650 m de ciclo-ruta en proyecto carrera 33, entre calle 18 y 24	650 m de cicloruta construida		Proyecto DPS	Zona Urbana
	2	Construcción de 550 m de ciclo-ruta de la carrera 33 entre calles 30 y 24	550 m de cicloruta construida	30,000,000	5020301	Zona Urbana
	3	Construcción de 350 ml de ciclo-ruta en el tramo de circunvalar desde San Fernando hasta el Cementerio	350 m de cicloruta construida		Licencia de construcción 2da etapa	Zona Urbana
1.2.1.6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ZONA URBANA Y RURAL.	1	Construcción de parques infantiles en El Roblal, El Cucuyo, Dos Quebradas, Mirasol, Morros, La María, La Alameda y el Progreso.	Construcción de cuatro parques infantiles y mantenimiento de parques	3,000,000	05.01.03.02	El Roblal, El Cucuyo, Dos Quebradas
1.2.1.7 AMPLIAR COBERTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES.	1	Servicio, Mantenimiento alumbrado público	Realizar mantenimiento a 800 luminarias de alumbrado público urbanas y rurales	119,649,999	5010802	Zona urbana y Rural
	2	Expansión de Alumbrado público	200 luminarias nuevas instaladas	25,000,000	es alumbrado pú	Zona urbana y Rural: PP (Camargo El Tejar, Aguas Claras, Quirama, Aldana Abajo, Las Brisas, Cristo Rey, La Palma, Garzonas, Alto Grande, La Chapa, Puete Larga, Betania, Buenos Aires, Las Lomitas, El Eden, Villas del Tesoro, La Linda, Camargo, La María, Villas de las Mercedes, Fundadores, Don Bema, Villas del Carmelo, La siria, Las Acacias.
1.2.1.8 AMPLIAR COBERTURA DE ALUMBRADO DOMICILIARIO RURAL Y REPARCHEO EN CONVENIO CON EPM.	1	Gestionar convenio con EPM	Un convenio gestionado	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Zona Rural
1.5.1.1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LOS NIVELES I Y II SISBEN, URBANO Y/O RURAL	1	Realización de 100 diagnósticos para mejoramiento de vivienda	100 diagnósticos realizados	184,666,089	05.01.06.01	La Milagrosa, El Salado, El Cerro, La Sonadora, La Aurora, Rivera, Garzonas, Boquerón, Campo Alegre, Puente Larga, Santa Inés, Morros, La Aguada, El Brasil, La Honda, La Linda, Mazorcal, La Madera, El Progreso, La Siria, El Roblal, El Cocuyo.
	2	Contrato de suministro de materiales	1 contrato suscrito			Familias beneficiarias del mejoramiento
	3	Contrato de mano de obra para la realización de los mejoramientos	4 contratos con las JAC	20,000,000	05.01.15.03.01	Familias beneficiarias del mejoramiento
1.5.1.2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON PROYECCIÓN VERTICAL EN ESPECIAL Y ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, MEDIANTE LEASING HABITACIONAL O LIBRANZA,	1	Convenio OPV	1 convenio suscrito con la OPV	600,000,000	Destinación del predio, licencia construcción y cesiones	Familias beneficiarias con vivienda en el proyecto
	3	Construcción de 14 viviendas en la vereda La Honda	14 viviendas construidas	200,000,000		Familias beneficiarias con retorno a la vereda La Honda



Certificado No SC-03027972

Certificado: GP-CER277873



Municipio  
El Carmen de Viboral



Todos ponemos, todos hacemos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
EL CARMEN DE VIBORAL  
ANTIOQUIA  
NIT: 890.982.616-9

PREMIO NACIONAL DE  
ALTA GERENCIA



**BANCO DE  
EXITOS**

GANADOR 2013:  
EL CARMEN  
DE VIBORAL

PROYECTO	Nro Acció	ACCIONES	Descripción de la Met	Presupuesto programado	Codigo Presupues	Barrio o vereda
1.5.1.3 REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO	1	Diagnostico y selección de potenciales beneficiarios	34 familias a reubicar en lote propio	160,344,000	Existencias	Familias en alto riesgo en diferentes veredas y zona urbana
	2	Formulación y presentación de proyecto para cofinanciación nacional	1 un proyecto formulado			Familias en alto riesgo en diferentes veredas y zona urbana
	3	Contrato de ejecución de obra para la construcción de vivienda	1 contrato suscrito			Familias en alto riesgo en diferentes veredas y zona urbana
1.7.1.1 RESTABLECER EL CONSEJO CONSULTIVO DE PLANEACIÓN SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 388 DE 1997.	1	Consejo Consultivo de Planeación activo	1 CCP operando	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio
1.7.1.2 BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y ECONÓMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL CTP.	1	Consejo Territorial de Planeación activo	CTP operando	7,500,000	05.01.13.04	Municipio
1.7.1.3 REVISAR. AJUSTAR Y ADOPTAR EL PBOT	1	Contratar Fase 4 -Ajuste final -	Un PBOT ajustado	10,000,000	05.01.13.05	Municipio
	2	Contratar el estudio de plusvalía para el municipio	Plusvalía aplicada	60,000,000	05.01.13.05	Municipio
	3	Reforma del estatuto de valorización municipal	Estatuto de valorización actualizado	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio
	4	Elaboración de la norma urbanística	Norma urbanística actualizada	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio
1.7.2.1 CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO URBANO Y RURAL.	1	Mantener la información catastral actualizada	Catastro actualizado	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio
1.7.2.2 MEJORAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL.	1	Revisión de la estratificación urbana y rural	Estratificación actualizada	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio
1.7.2.3 FORTALECER ECONOMICAMENTE EL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO LEY 007 DEL 05 DE ENERO DE 2010.	1	Cómité Permanente de Estratificación activo	Comité activo	Recursos propios - personal de la administración, concurso económico	Recursos propios - concurso económico	Municipio
1.7.3.1 REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD Y EL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE APLICAR DEBIDAMENTE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA.	1	Realizar una capacitación a oficiales de construcción sobre la normatividad vigente	Capacitaciones realizadas	Con personal de planeación y asociación de profesionales - COPNIA, Asociación colombiana de Arquitectos, etc	Recursos propios y acompañamientos	Municipio
1.7.4.1 REGLAMENTAR E IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA URBANÍSTICA FRENTE A LA LEGALIZACIÓN DE LOS "HECHOS CUMPLIDOS" EN LA ZONA URBANA Y RURAL.	1	Realizar acuerdo de legalización	Acuerdo adoptado	Recursos propios - personal de la administración	Recursos propios	Municipio

